MB

MUSTER BAU GMBH
Beispielbetrieb. Hafenstraße 1, 21335 Lüneburg

Tagesbericht Nr. 37

Montag, 2. November 2026

BAUSTELLE	ORT	BAUHERR	VERANTWORTLICH
Neubau Kita Sonnenweg	**Sonnenweg 12, Lüneburg**	**Kita Sonnenweg gGmbH**	**Jonas Albers**

WETTER (AUTOMATISCH FÜR DEN ORT DER BAUSTELLE)

7 Uhr	4 °C, bedeckt, Wind 9 km/h
12 Uhr	9 °C, Regen 2,1 mm, Wind 14 km/h
16 Uhr	7 °C, bewölkt, Wind 18 km/h

PERSONAL

Jonas Albers, Polier	7:00 bis 16:00, 8,5 Std.
Murat Yilmaz, Maurer	7:00 bis 16:00, 8,5 Std.
Lena Brandt, Auszubildende	7:00 bis 16:00, 8,5 Std.
3 Personen	**25,5 Std.**

GERÄTE

Minibagger 2,5 t	6 Std.
Rüttelplatte	2 Std.

MATERIAL

Beton C25/30, Lieferschein 48211	12 m³
Baustahlmatten Q188	40 Stück


LEISTUNGEN

- Bodenplatte Achse 1 bis 4 betoniert
- Abdichtung Kellerwand Nord begonnen


BEHINDERUNGEN

Starkregen ab 11:40 Uhr. Abdichtung Kellerwand zwei Stunden unterbrochen.


FOTOS (3)



02.11.2026, 07:42 Uhr. Bodenplatte mit Bewehrung, Jonas Albers



02.11.2026, 11:51 Uhr. Baugrube bei Starkregen, Murat Yilmaz



02.11.2026, 14:05 Uhr. Schalung Kellerwand Nord, Jonas Albers

Änderungsverlauf

02.11.2026, 07:15 Uhr: Bericht angelegt von Jonas Albers
02.11.2026, 07:15 Uhr: Wetter 7 Uhr automatisch: 4 °C, bedeckt, Wind 9 km/h
02.11.2026, 07:15 Uhr: Wetter 12 Uhr automatisch: 9 °C, Regen 2,1 mm, Wind 14 km/h
02.11.2026, 07:15 Uhr: Wetter 16 Uhr automatisch: 7 °C, bewölkt, Wind 18 km/h
02.11.2026, 07:15 Uhr: Vom Vortag übernommen von Jonas Albers: Personal 3, Geräte 2, Material 1 vom 30.10.2026
02.11.2026, 07:42 Uhr: Foto hinzugefügt von Jonas Albers: aufgenommen 07:42 Uhr, angekommen 07:42 Uhr
02.11.2026, 10:05 Uhr: Leistungen von Jonas Albers: Bodenplatte Achse 1 bis 4 betoniert
02.11.2026, 11:48 Uhr: Behinderungen von Murat Yilmaz: Starkregen ab 11:40 Uhr. Abdichtung Kellerwand zwei Stunden unterbrochen.
02.11.2026, 11:51 Uhr: Foto hinzugefügt von Murat Yilmaz: aufgenommen 11:51 Uhr, angekommen 11:51 Uhr
02.11.2026, 13:40 Uhr: Leistungen von Jonas Albers: Abdichtung Kellerwand Nord begonnen
02.11.2026, 14:05 Uhr: Foto hinzugefügt von Jonas Albers: aufgenommen 14:05 Uhr, angekommen 14:05 Uhr
02.11.2026, 14:21 Uhr: Personal: Lena Brandt, Stunden von Jonas Albers: 8 Std. zu 8,5 Std.
02.11.2026, 14:35 Uhr: Material von Jonas Albers: Baustahlmatten Q188, 40 Stück
Noch nicht abgeschlossen. Stand 02.11.2026, 14:35 Uhr.

Polier: Jonas Albers

Bauleitung